

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛТИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа города Балтийска**

**Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации ФГОС**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС	1. Наличие решения органа государственного управления (управляющего совета, о введении в образовательном учреждении ФГОС	2013-2014г.
	2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения	2013-2014
	3. Разработка на основе примерной образовательной программы образовательной программы учреждения	2013-2014
	4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения	2013-2014
	5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС	2013-2014
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	2013 сентябрь
	7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС	2013-2014
	8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	2013-2014
	9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры	2013-2014

	образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, учебном кабинете .)	
	10. Разработка: — образовательных программ (индивидуальных и др.); — учебного плана; — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — годового календарного учебного графика;	Август 2013
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	
	2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	2013-2014 г
III. Организационное обеспечение введения ФГОС	1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС	2013-2014
	2. Разработка модели организации образовательного процесса	2013-2014
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	2013-2014

	4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	2013-2014
	5. Привлечение органов государственного управления образовательным учреждением к проектированию образовательной программы	2013-2014
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС	2013-2014
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников учреждения в связи с введением ФГОС	2013-2014
	3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС	
V. Информационное обеспечение введения ФГОС	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС	2013-2014
	2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	2013-2014
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание образовательной программы	2013-2014
	5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС	2013-2014
	6. Разработка рекомендаций для педагогических работников	2013-2014